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Муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

городской округ город Мегион 

Администрация города Мегиона 

ПРОТОКОЛ 

г. Мегион 

Заседания Проектного комитета администрации города Мегиона 

Председатель - Дейнека О.А. 
Секретарь - Рянский А.Ф. 

Присутствовали: 

№04 

Капуста Н.В" Луткова О.Л" Мамонтов Д.М" Мартынюк Н.А" Павлов И.А., Петриченко А.В" 
Стихии С.И" Толстунов А.А. 
Приглашенные: 

Пидлипный А.В. - начальник жилищно-коммунального отдела МКУ «Капитальное 
строительство» 

Табаченко Э.М. - начальник отдела комплексной безопасности департамента социальной 
политики 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

! .Рассмотрение проектной инициативы «Реализация комплекса мер по повышению 
места городского округа город Мегион в рейтинге муниципальных образований Ханты­

Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата и содействию развитию конкуренцию> департамента инвестиций и проектного 
управления администрации города Мегиона. 

Рянский А.Ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Внести изменения в название проектной инициативы «Реализация комплекса мер 
по улучшению и обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию 
развитию конкуренции» департамента инвестиций и проектного управления администрации 

города Мегиона. Проектную инициативу считать принятой. 

1.2. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, 
первого заместителя главы города - Мамонтова Дениса Михайловича. 

1.3. Назначить руководителем проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, 
начальника управления инвестиционного развития департамента инвестиций и проектного 

управления - Рянского Арсения Феликсовича. 

1.4.Руководителю проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, представить 
паспорт проекта для его утверждения в Департамент инвестиций и проектного управления. 

Срок исполнения: 22.09.2017 
2. Отчет о ходе реализации проекта «Комплексное освоение территории по улице 

Центральная в посёлке городского типа Высокий» управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Мегиона. 

Павлов И.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Начальнику управления по вопросам муниципальной службы и кадрам принять 
меры по дисциплинарной ответственности к руководителю проекта. 

2.2. Предоставить в департамент инвестиций и проектного управления утвержденный 
паспорт проекта и календарный план с листом согласования и ознакомления. 

Срок исполнения: 08.09.2017 



3.Отчет о ходе реализации проекта «Реализация комплекса мероприятий в рамках 
формирования комфортной городской среды в городском округе город Мегион» 
муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство». 

Пидлипный А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3. ! .Руководителю проекта представить паспорт проекта и календарный план для его 
согласования в Департамент инвестиций и проектного управления. 

Срок исполнения: 07.09.2017 
4.Отчет о ходе реализации проекта «Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению созданию объекта «Школа п.Высокий на 300 учащихся» (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)». 

Табаченко Э.М. 

4.1.Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Реализация 
комплекса мероприятий по обеспечению созданию объекта «Школа п.Высокий на 300 
учащихся» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». 

5.Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Мегиона. 
Рянский А.Ф. 

5 .1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.4 протокола заседания 
Проектного комитета администрации города Мегиона от 23.05.2017 №03. 

5.2.Продлить срок исполнения пункта 2.4 протокола заседания Проектного комитета 
администрации города Мегиона от 23.05.2017 №03 до 07.09.2017. 

5.3.Продлить срок исполнения пункта 3.2 протокола заседания Проектного комитета 
администрации города Мегиона от 23.05.2017 №03 в части утверждения паспорта проекта и 
календарного плана согласующими лицами до 08.09.2017. 

Председатель Проектного комитета 

администрации города Мегиона, 

Глава города 

Исполняющий обязанности секретаря 

Проектного комитета администрации города 

директора департамента инвестиций 

и проектного управления 

О.А.Дейнека 

А.Ф.Рянский 


