
протокол Nь13
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

28 сентября 2018 года
г.Мегион

За"пцеститель председатеJul

Секретарь

- !оронин В.П.

- Павлюх Н.П.

ПрисутствоваJIи чJIены проектного комитета: Уварова И.А., Мартынюк Н.А., Метринская
Т.Ю., Табаченко Э.М., Лалаянц Л.П., Луткова О.Л., Зайцев Д.Н.

ПОВЕСТКА !НJI:
1.Отчет о ходе ре€rлизации муниципальньD( проектов.
2.Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реrrлизации портфелей

проектов, ocHoBaHHbIx на федератlьных приоритетньгх проектах по основным направления
СТРаТеГИЧеСКОГО рtВВития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений
Президента РФ.

3.Отчет об исполнении протокольньD( поруrений заседаний Проектного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.
(.Щоронин В.П.)

1 . 1 .Отметить устойчивую динамику хода реализации проектов.
1.2.Принять информацию о реализации проектов к сведению.
1.3.РУководителю проекта кРеализация комплекса мероприятий по обеспечению

СОЗДания объекга <Школа на 300 учащихся в п.Высокий (ул.Свободы)> внести изменения в
паспорт проекта в части финансирования расходов на реч}лизацию проекта.

Срок исполнения: 29. l 0.20l 8.

2.ОТчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации
ПОРТфелеЙ проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по
ОСНОВным направления стратегического развития РФ и на целевых моделях,
определенных перечнем поручений Президента РФ.

(Щоронин В.П.)

2. 1 .Принять информацию к сведению.
2.2.Исполнителям портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа -

ЮГРЫ ПРОДолжить работу по ежемесячному внесению данньIх в информационную систему
УПРаВЛения проектноЙ деятельностью Правительства Ханты-МансиЙского автономного
ОКРУГа - Югры в цеJuIх мониторинга исполнения мероприятиЙ и достижения показателей
пОртфелеЙ проектов Ханты-Мансийского автономного округа Югры кураторами
портфелей проектов.
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3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного
комитета.

(.Щоронин В.П.)
1.Считать исполненным и снять с контроля пункт 1 протокола заседания Проектного

комитета администрации города Мегиона от 04.09.2018 Ns12.
2.Снять с контроля пункт 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 04.09.2018

]ф12.

Заместитель председателя Проектного комитета
администрации города Мегиона, исполняющий
обязанности первого зilN,{естителя главы города

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, начальник отдела ршвития инвестиционной

В.П.Щоронин

деятельности и проектного управления департамента
экономического развития и инвестиций Н.П.Павлюх


