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Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

городской округ город Мегион
Администрация города Мегиона

27.10.2011

протокол

г. Мегион

Заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

Jф05

Председатель
Секретарь

- Мамонтов Щ.М.
- Щоронин В.П.

ПрисутствовЕlли:
КапУста Н.В., Луткова О.Л., Мартынюк Н.А., Уварова И.А., РечЪцов Р.Ш., Га-шишанова О.И.,
Петриченко А.В., Стихин С.И., Толстунов А.А.
Приглашенные:
ПиДлипный А.В. начаJIьник жилищно-коммунirльного отдела МКУ кКапита_пьное
строительство>
Лалаянц Л.П. - исполняющий обязанности директора департчlN,Iента социальной политики
Табаченко Э.М. - начальник отдела комплексной безопасности департамента социальной
политики
Рянсшlй А.Ф.- начаJIьнику управления инвестиционного развития департ€lп,lента инвестиций
и проектного управления

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1.Рассмотрение проектной инициативы кРеа-rrизация комплекса мероприятий по

обеспечению создчlния объектов кСредняя общеобразовательнЕuI школа на 1600 rIаIцихся по
аДресУ г.Мегион, Хх микрорайон (общеобразовательнЕuI оргЕIнизация с углубленным
изrIением отдельных предметов с универса,чьной безбарьерной средой)> департамента
социальной политики администрации города Мегиона.
Лаlrаянц Л.П.
ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта <<Реализация комплекса
МеРОприятиЙ по обеспечению создания объектов кСредняя общеобразовательн.ш школа на
1600 учащихся по адресу г.Мегион, ХХ микрорайон (Общеобразовательная организация с
УГлУбленным из)л{ением отдельньж предметов с универсzrльной безбарьерной средой)>.

1.2. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 1,1. настоящего протокола,
первого заместитеJuI главы города - Мамонтова,щениса Михайловича.

1.3. Назначить руководителем проекта, укаlанного в пункте 1.1 настоящего протокола,
исполняюЩий обязанНости диреКтора депаРтамента социальнОй политиКи - ЛалаяНЦ Ларису
Петровну.

1.4.РУкОвоДителю проекта, укшанного в пункте 1.1 настоящего протокола, представить
паспорт проекта для его утверждения в.ЩепарТzlIчIент инвестиций и проектного упрЕtвления.

Срок исполнения: 2З.1|.20|7

2. Отчет о ходе речrлизации муниципальньIх проектов.
.Щоронин В.П.
ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Предлагается принять информацию о реализации проектов к сведению.
2.2.руководителю проекта креализация комплекса мероприятий по обеспечению



созДания объекта кШкола на 300 учащихся в п.Высокий (ул.Свободы) (Общеобразовательн.uI
организация с универсальной безбарьерной средой)> внести изменения в докуN{ентацию по
проекту в части изменения сроков исполнения контрольных точек, а также усилить контроль
за ходом исполнения работ по проекту.

2.3.Муниципальному проектному офису (,Щоронин В.П.) подготовить поруIение о
НеОбхоДимости внесения данных по проектitм в информационную систему управления
пРОектноЙ деятельностью исполнительных органов государственноЙ власти автономного
округа администраторами проектов в срок не позднее |'7 .|1.20|7 .

Срок исполнения: 08. 1 1.20 1 7.

3. Отчет об исполнении протокольных порl^rений заседаний Проектного комитета.
Рянский А.Ф.
ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.Считать исполненным и снять с контроJIя пункты I.4, 2.1, 2.2., З1. протокола
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 30.08.2017 }lЪ04.

3.2.Считать исполненным и снять с KoHTpoJuI пункты 2.4, З.2 протокола заседания
Проектного комитета администрации города Мегиона от 23.05.2017 J\Ъ03.

4. Отчет о ходе исполнения пор)п{ения главы города от 01.08.2017 Jt42 об исполнении
МеРоприятиЙ портфелеЙ проектов исполнительньIх органов государственной власти Ханты-
МансиЙского автономного округа - Югры, направленных на достижение целевых моделей по
приоритетЕым направлениям развития.
,Щоронин В.П.

5.1.Отметить низкий процент исполнения мероприятпй и покiвателей портфелей
проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа Югры, направленных на достижение целевых моделей по приоритетным
направлениям развития.

5.2.Поруrить управлению по вопросilм муниципaльной службы и кадров (Капуста Н.В.)
применить меры дисциплинарного воздействия к ответственным за неисполнения поруIения
главы города от 01.08.2017 J\b42.

5.3.ПорУчить департi}менту инвестиций и проектного управления (Щоронин В.П.)
актуализировать поручение от 01.08.2017 Ns42 в соответствии с портфелями проектов
исполнительных органов государственной власти Ханты-мансийского автономного округа -
югры, направленных на достижеЕие целевых моделей по приоритетным направлениям
рtввития.

Срок исполнения: 1 5. 1 1.2017

Заrrлеститель председателя Проектного комитета
администрации города Мегиона,
Глава города

Секретарь Проектного комитета администрации
директор департilмента инвестиций
и проектного управления

СЦ/,щ.м.мамонтов
города Мегиона

В.П..Щоронин


