
протокол ль21
заседания Проеlсгного комитета админиЬтрации города Мегиона

г. Мегион 28 мая 2019 года

Председательствовал:
Мамонтов - первый заместитель главы города Мегиона,
.Щенис Михайлович зЕlп4еститель председателя Проектного комитета

Секретарь:
.Щоронин Вадим - директор департамента экономического развития и
Петрович инвестиций

Члены Проектного
комитета:

Бондаренко Алексей - начальникуправления общего образования
Алексеевич департапdента образования и молодежной политики

Зайцев - начальникуправления архитектурыи градостроительства
.Щмитрий Николаевич

Зверев - исполняюпtий обязшrности зап4естителя главы города-
Геннадий Николаевич начальника упрЕIвления жилищно-коммунЕlльного

хозяйства

Котенович Юлия - исполняющий обязанности з€lместитеJIя директора
Сергеевна департамеЕта муниципальной собственности

Луткова - начаJIьник упрtlвления информационной политики
Опьга Леонидовна

Мартынюк Наталья - зtlNIеститель глilвы города - директор департЕtI\{ента
Александровна финансов

Приглашенные:

Исакова Наталия - специtlлист-эксперт отдела информатизации, развития и
Викторовна безопасности образовательной сети департчlп,{ента

образования и молодежной политики

Пальченко - глЕtвный специалист отдела культуры
Василий Александрович

Низаrrлов Азшлат - начальник службы информационЕого обеспечения
Фиратович градостроительной деятельности
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Повестка дня:

0.0 ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в

Решили:
1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион,

запущенных в p€ll\{Ktlx проектного управления, принять к сведению.

1.2.Отметить неисполнение 2 контрольньD( точок проекта <<Школа на 1600 уIащихся в
20 микрорайоне города Мегиона>>, департЕlN,Iентом образования и молодежной политики
внесены изменения в кчIлендарный план и паспорт проекта, в части изменения сроков
контрольньIх точек:

-Решение о заключении концессионного соглЕtIцения принято, издание постt}новления
администрации города (план - 18.10.2019);

-Заключено соглашеIIие между администрацией города Мегиона и ЩОиМП ХМАО -
Югры о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятия по созданию объекта в
соответствии с концессионным соглашением (план - 30.08.2019), продлить срок исполнения
укiванного пору{ения согласно кч}лендарного плана.

1.3.В parrlKax реализации проекта кШкола на 300 учащихся в поселке Высокий>
отметить, что на сегодняшний день на исполнении находятся 2 контрольные точки
календарного плана:

-кВзаимодействие с застройщикilп{и по вопросу строительства здания школы,
благоустройства территории) - строительно-монтажные работы по объекту выполнены на
65%.

-кСтроительство сетей теплоснабжения (газоснабжения)>, по исполнению данной
контрольной точки департаN,lентом образования и молодежной политики 30.04.2019, внесены
изменения в кчrлендарный план проекта по объекту строительства <Школа на 300 учащихся в
поселке Высокий>, в части переноса сроков данной контрольной точки с 01.07.2019 на
01.09.2019, согласно запроса на изменение в проекте Jф4 от 16.04.2019 (инициатор изменения

- исполняющий обязанности заместитеJuI главы города - начаJIьник управления жилищно-
коммунального хозяйства Г.Н.Зверев).

2.О ходе реализации проектов (портфелей проеrсгов), в которьш принимает
участие городской округ город Мегион.

(,Щоронин В.П.)
Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых
принимает r{астие городской округ город Мегион, принять к сведению.

2.2.Отметить исполнение мероприятий портфелей проектов, в KoTopbD( принимает
}частие городской округ город Мегион, в установленные портфелем проектов сроки.

2.3.Ответственному исполнителю мероприятия <Передача в концессию объектов
жилищно-коммунального хозяйства муниципЕrльньD( предприятий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в соответствии с утвержденным графиком) портфеля проектов
кОбеспечение качества жилищно-коммун.rльного хозяйства>, внести в (ИСУП)
информационную систему управления проектной деятельностью исполнительньD( органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прогнозный срок
исполнения мероприятия.

Срок: до 27 июня 2019 года.
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3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного
комитета.

(.Щоронин В.П.)
Решили:

З.l.Считать исполненным и снять с KoHTpoJuI пункт 1.3. протокола заседания
Проектного комитета от 30.04.2019 J\Ъ20.

3.2.Отметить неисrrолнение координаторами муниципальньD( прогр€l]\{м кРазвитие
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион Ha20l9-2025
годы) (Метринская Т.Ю.), кМероприятия в области градостроительной деятельности
городского округа город Мегион на 20|9-2025 годы) (Зайцев Д.Н.), кФормирование
современноЙ городскоЙ среды городского округа город Мегион ъlа 20|9-2025 годы> (Зверев
Г.Н.), кРазвитие жилищно-коммунztльного комплекса и повышение энергетической
эффективности в городском округо город Мегион на 20|9-2025 годы)) (Зверев Г.Н.)
поручения, предусмотренных пунктом З.2 протокола заседания Проектного комитета
от 28.03.2019 Ml9, от 30.04.2019 }lb20.

3.3.Отметить неисполнение исполнителем мероприятия кПередача в концессию
объектов жилищно-коммунaльного хозяйства муниципальньIх предприятий Ханты-
Мансийского автоЕIомного округа - Югры в соответствии с утвержденным графиком>
портфеля проектов кОбеспечение качества жилищно-коммун€tльного хозяйства> поручения,
предусмотренного пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019
Jф17, продлить срок указанного порrIения до 30.11.2019.

Заместитель председателя Проектного комитета,
первый заIuеститель главы города Мегиона

.Щ.М.Мамонтов

Секретарь Проектного комитета, директор
департамента экономического рtввития и инвестиций
администрации города Мегиона

В.П..Щоронин

*


