
протокол ЛЪ14
заседания Проектного KoN{IlT,eTa ад]rtцнлIстрацIIII го р ода Мегlr о llir

г. Мегиоtl 25 октября 2018 года

Председательствовал:

Мамонтов - первый заместитель главы города,
,ЩеНИС Михайлович заN,{еститель председателя Проектного комитета

Секретарь:

.ЩОРОНИН - директор департаN,Iента экономического рtlзвития и
Вадим Петрович инвестиций

Члены Проектного
комитета:

зайцев - начальник управления архитектуры и
.Щмитрий Николаевич градостроительства

КапУста - начаJIьник управления по вопросаN{ муниципа.гtьной
Ната.гlья Валерьевна с.пужбы и кадров

Ла_Паянц - начальник отдела культуры
Лариса Петровна

луткова - начальникуправления информационной политики
Ольга Леонидовна

мартынюк зilп{еститель главы города - директор департilмента
Наталья Александровна финансов

метринская - исполняющий обязанности директора департамента
татьяна Юрьевна образования и молодежной политики

петриченко - начальникюридического управления
Алексей Владимирович

табаченко - начальник отдела физической культуры и спорта
Эльвира Маратовна

Толстунов - директор департаментамуниципЕчIьной собственности
Апдрей Александрович

Приглашенные:

пидлипный - заместитель директора по жилищно-коммунaльному
Александр Васильевич комплексу муниципального кtвенного учреждения

кКапитальное строительство))



Повестка лня:

1"отчет
заlIуIIlенIIых в

о ходе реалlrзацllи проектов горолского округа город Мегlrоll,
раNIках проектIIого управлеIrия.

(Пидлипный, Метринская, Зайцев)

Решили:
1.1.отметить:
по вопросу о ходе реализации проекта <реализация комплекса мероприятий в рамках

формирования комфортной городской среды в городском округе город Мегион>:
запланировано выполнение 7 контрольных точек, из которьж 5 контрольных точек

достигнуты.
В НаСтОяЩее время ведутся работы по достижению б контрольной точки.
Проект будет закрыт в установленные сроки - 01 .1 1 .2018.
По вопросу о ходе реаJIизации проекта кШкола на 300 учащихся)> в п.Высокий>:
запланировано достижение 15 контрольных точек, по состоянию на отчетнуIо дату

ПЛаНИРОВaUIаСЬ РеЕ}ЛИЗаЦИЯ б КОНтрольньIх точек, все контрольные точки достигнуты, из
которых:4-всрок,l-досрочно,l-снарушениемсрока,чтовсвоюочередьнеповлияет
на окончательный срок реаJIизации проекта (дата закрытия проекта _ 30.0s.2020).

в настоящее время ведется взаимодействие с застройщиком по вопросу строительства
здания школы.

В ьшолнен ие строительно-монтажных работ со ст аьляет 26О/о.
По вопросу о ходе реализации проекта <Школа на l600 учащихся)> в г.Мегионе:
запланировано достижение 27 контрольных точек, по состоянию на отчетную дату

планировалась реirлизация 2 контрольньIх точек. На отчетную Дату исполнены 2
контрольные точки, из которых 1 контрольнаrI точка - досрочно, 1 - в срок,

По 25 контрольным точкаN,{ срок реЕuIизации не наступил. ,Щата закрытия проекта -
11.05.2022.

в настоящее время ведется работа по подготовке пакета документов по проекту
<Школа на 1600 учащихся в 20 мкр.) для представления на проверку инвестиционного
проекта в Щепарт€tмент образования и молодежной политики Ханты-мансийского
автономного округа - Югры.

по вопросу о ходе реализации проекта <<внедрение механизма заключения договора
о комплексном освоении территории на примере микрорайона Су-43 городского округа
город Мегион>:

за весь период реurлизации проекта запланировано достижение 10 контрольньtх точек.
срок реt}лизации первой контрольной точки квнесены изменения в Генеральный план

и Правила землепользования и застройки городского округа город Мегион> запланирован на
l 5,03.20 l 9. .Щата закрытия проекта - 25.12.2019,

1.2.Руководителю проектов кШкола на 300 учащихся)> в п.Высокий и <Школа на l600
учащихся> в rмегионе проанализировать исполнение контрольных точек проектов с
приложением подтверждtlющих докуI!{ентов.

Информацию представить в департап{ент экономического рЕввития и инвестиций.
Срок: до26 ноября 2018 года.

2.о ходе реализации портфелей проектов, в которых принимает участие
городской округ город Мегион (федеральных, региональных).

(Щоронин')
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Решили:
2.1.Отметить риск не исполнения следующих мероприятий
-по портфелю проектов кполучение рчврешения на строительство и территориальное

планирование) - Утверждение актуализированной стратегии социально-экономического
развития, плана по реализации стратегий социаIIьно-экономического р€rзвития
МУНИЦИПirЛЬнОГо образования (городского округа, муниципЕrльного района). Срок
исполнения в соответствии с портфелем проектов - 25.12.201 8;

-ПО ПОРтфелю проектов <Обеспечение качества жилищно-коммунitльных услуг) -
Перелача в концессию объектов жилищно-коммунаJIьного хозяйства муниципальных
прелприятиЙ Ханты-Мансийского автономного округа Югры в соответствии с
утвержденныМ графиком. Срок исполнения в соответствии с портфелем проектов
30.12.2018;

-по портфелю проектов ксистема мер по стимулированию развития мilлого и среднего
предпринимательствa> - Создаътие 2 центров молоде}кного инновационного творчества I]

муниципarльных образованиях автономного округа> Срок исполнения в соответствии с
портфелем проектов - 24.|2.2018.

2.2.отметить риск не достижения следующих показателей портфеля проектоI]
<Получение рiврешения на строительство и территориаJIьное планирование):

-наличие плана по реализации стратегии соци{шьно-экономического развития;-доля услуг, предоставленньгх в электронном виде, в общем количестве
предоставЛенныХ услуГ (технологИческое присоедиНение) на конец 2018 года -З0%;

-доля услуг, предоставленных в МФI] (ресурсные центры), в общем количестве
предоставленных услуг (технологическое присоединение) наконец 2018 года _з0%.

2.З.Исполнителю мероприятия <Корректировка и утверждение актуализированной
стратегии соци€lльно-экономического развития, плана по реализации стратегий социitльно-
экономического развития муниципаJIьного образования> портфеля проектов Ханты-
мансийского автономного округа - Югры кразрешение на строительство и территориальное
ПЛаНИРОВаНиеD направить письмо куратору портфеля проектов (Зобницеву А.Н.) о внесении
изменений в кirлендарный план исполнения данного мероприятия городским округом город
Мегион.

Срок: ло 7 ноября 2018 года.

2.4.исполнителю мероприятия ксоздание 2 центров молодежного инновационного
творчества в муниципальньIх образованиях автономного округа - Югры> портфеля проектов
ксистема мер по стимулированию рtввития мtlлого и среднего предпринимательства>
(смашко т.и.) подготовить аналитическую записку о причинах, по которым на территории
городского округа город Мегион не представляется возможным открытие цмит.
АналитическуЮ запискУ следуеТ прикрепиТь в ИСУП в ршдел <Закрытие мероприятия).

Срок: до 7 ноября 20l8 года.

2.5.исполнителю мероприятия <передача в концессию объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальньrх предприятий Ханты-мансийского автономного
округа - Югры в соответствии с угвержденным графиком) портфеля проектов <обеспечение
качества жилищно-коммунальных услуг)) (зверев г.н.) предоставить в департамент
экономического рЕввития и инвестиций информацию о ходе исполнения данного
мероприятия и О фактических сроках достижения данного мероприятия.

Срок: до2З ноября 2018 года.

2.6.ответственному за достижение показателей портфеля проектов <Получеrtие
ршрешения на строительство и территориальное планирование> (зверев Г.н.): доля услуг,
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предостаВленньIХ в электрОнноМ виде, в общеМ количестВе предоставленных услуг
(технологическое присоединение) и доля услуг, предоставленных в МФI] (ресурсные
uентры), в общем количестве предоставленных услуг (технологическо9 присоединение)
проконтролировать предоставление услуг технологического присоединения в МФЩ и в
электронном виде в равной пропорции.

2.7.ответственным за реаJIизацию национальньD( проектов (программ) кРазвитие
образования в ХантььМансийском автономном округе - Югре> (Уварова и.А.), кЭкология>
(Зверев г.н.), кЩифровая экономика Югры> (,Щоронин в.п.) назначить должностных лиц,
ответственных за внесение данных в Исуп по показателям национальньж проектов,
укtrlанным в приложении к Протоколу.

Срок: до l2 ноября 2018 года.

3.отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного
комитета.

(flоронин)

Решили:
считать исполненными:
в срок - поручение, предусмотренное пунктом 2.2 протокола ]ф12 от 04.09.2019;
с нарушением срока - поручения отсутствуют.
на основании письма департамента образования и молодежной политики снять с

исполнения пункт 1.3 протокола Jtlbl3 от 28.09.2018.
снять с контроля названные выше поручения заседания Проектного комитета.

Заместитель председатеJuI Проектного комитета
администрации города Мегиона,
первый заместитель глчlвы города

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, директор департап,Iента
экономического развития и инвестиций В.П.!оронин



Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета от 25.10.2018 J\b14

Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

1..Щоля общеобразовательных организаций, в которьгх проведена оценка качества
общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся.

2.Щоля обучающихся в государственных (муниципальньrх) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципа-пьньгх) общеобразовательных организациях.

3.rЩоля детей в возрасте от 5 до l8 лет, охваченных дополнительными
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности.

4.Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, полr{ающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте от 5 до l8 лет).

5.Количество созданных консультационньIх центров методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) в форме негосударственных некоммерческих организаций.

6.Количество услуг, окaванных консультационными центрами методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.

7.Количество услуг, ок€ванных консультационными центрами методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих дошкольные
образовательные организации.

8.Количество услуг, oкttзaнHblx консультационными центрами методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, обуrшощихся в общеобразовательных организациях.

9.,Щоля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к
информационно-телекомм}цикационной сети Интернет не менее 1 0 Мбит/с.

10..Щоля общеобразовательньtх организаций, успешно обновивших информаuионное
наполнение и функциональные возможности открытьгх и общедоступньгх информачионных
ресурсов.

ll.Щоля общеобразовательньIх организаций, успешно внедривших федеральную
информационно-сервисн}.ю платформу uифровой образовательной среды.

12.!оля педагогов и руководителей образовательньIх организаций, прошедших
обучение в центрtlх непрерывного развития профессионального мастерства работников
системы образования.

l3..Щоля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших
добровольн}то независимую оценку профессиональной квалификации.

14.Численность обl^rающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих.

1 5.Численность населения, работающего в качестве волонтеров.

Экология

1.Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах
населенных пунктов.
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Щифровая экономика Югры

1.,Щоля государственных, в части переданньD( полномочий, и муниципальных услуг,
функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного
посещения государственньIх органов и иньIх организаций.

2.Щоля муниципальньIх услуг, функций и сервисов, предоставленных по типовым

реглаN{ентtlI\,I.
3..Щоля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети <Интернет>.
4.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной

власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным
rrастием иностранного программного обеспечения.

5.Срелний срок простоя государственных и муницишальных систем в результате
компьютерных атак.


