

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "КС"

Лысогор Д.Л.

2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. ген. директора по ДС ООО "Электрон"

Верле В.Э.

2018г.

График очистки и вывоза снега с внутриквартальных проездов с неусовершенствованным покрытием

Наименование улиц	14 дек	17 дек	18 дек	19 дек	20 дек	21 дек	24 дек	25 дек	26 дек	27 дек	28 дек	9 янв	10 янв	11 янв	14 янв	15 янв	16 янв	17 янв	18 янв	21 янв	22 янв	23 янв
14 мкр	■	■	■	■	■																	
СУ-43	■	■	■	■	■																	
МУ-18	■	■	■	■	■																	
УМ-10	■	■	■	■	■																	
СУ-14	■	■	■	■	■																	
29 мкр						■	■	■	■	■												
ул. Сутормина 23-41/1						■	■	■	■	■												
ул. Подгорная						■	■	■	■	■												
ул. Нагорная						■	■	■	■	■												
28 мкр, РЭБ-МТПС						■	■	■	■	■												
СУ-920										■	■	■	■									
4 мкр										■	■	■	■									
5 мкр														■	■	■	■	■	■			
МУ-УБР														■	■	■	■	■	■			
СМУ-11														■	■	■	■	■	■			
УМ-2														■	■	■	■	■	■			
12 мкр																				■	■	■
1 мкр																				■	■	■
7 мкр																				■	■	■
8 мкр																				■	■	■

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)