

СОГЛАСОВАНО:
 Директор ИКУ «Капитальное строительство»
 Лысотор Д.Л.
 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. ген. директора по ДС ООО «Электрон»
 Верле В.Э.
 2019г.

График очистки и вывоза снега с микрорайонов

| № | Наименование улиц | 18 мар | 19 мар | 20 мар | 21 мар | 22 мар | 25 мар | 26 мар | 27 мар | 28 мар | 29 мар | 2 апр | 3 апр | 4 апр | 5 апр | 8 апр | 9 апр | 10 апр | 11 апр | 12 апр | 15 апр |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | ул. Кузьмина, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Суворкина, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Ленина, 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Ленина б.4,4/2,6/1,6/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ул. Суворкина 6,8,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Ленина 4/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Ленина 8,10,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Суворкина 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Свободы, 19,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | пр. Победы, 24,26,28,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Строителей 3/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ул. Новая 3, ул. Геологов 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ул. Строителей 19,11,11/А,7/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Суворкина 14,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ул. Строителей 3/4,3/3,3/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ул. Садовая, 16,16/1,16/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Нефтяников, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Кузьмина, 12,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Первомайская, 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Кузьмина, 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Свободы, 8/2, 8/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Нефтяников, 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Свободы, 8,10,10/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Кузьмина, 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Нефтяников, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Свободы, 36,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Кузьмина, 22, 24, 26, 28, 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Свободы, 40,42,44,46,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Заречная 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Губкина 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Западная 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Заречная 14,14/1,16/2,16/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | пр. Победы, 2,4,8,9/3,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Садовая 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ул. Заречная 15,15/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Нефтяников 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ул. Заречная 1,1/1,1/2,1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Чехова 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ул. Строителей 1,3,1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Суворкина 12,12/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ул. Львовская, 6а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Садовая, 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Нефтяников, 9,11а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пр. Победы 14,16,17,18,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | пр. Театральный 1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Заречная 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ул. Строителей 4,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Советская 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ул. Строители 2/3,2/2,2/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

01.04.2019 - Работа по заявкам

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)