

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "КС"

Лысогор Д.Л.
2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. ген. директора по ДС ООО "Электрон"
Берле В.Э.
2017г.

График очистки и вывозу снега с микрорайонов

Мкр	Наименование улиц	1 ноя	2 ноя	3 ноя	6 ноя	7 ноя	8 ноя	9 ноя	10 ноя	13 ноя	14 ноя	15 ноя	16 ноя	17 ноя	20 ноя	21 ноя	22 ноя	23 ноя	24 ноя	27 ноя	28 ноя	29 ноя	30 ноя	1 дек
φ	ул. Кузьмина, 22, 24, 26, 28, 32																							
φ	ул. Свободы, 40, 42, 44, 46, 48																							
φ	ул. Кузьмина, 18																							
φ	ул. Нефтяников, 2																							
φ	ул. Свободы, 36, 38																							
φ	ул. Нефтяников, 5																							
φ	ул. Свободы, 8, 10, 10/1																							
φ	ул. Нефтяников, 1																							
φ	ул. Кузьмина, 12, 14																							
φ	ул. Первомайская, 8																							
φ	ул. Кузьмина, 10																							
φ	ул. Свободы, 8/2, 8/1																							
φ	ул. Кузьмина, 2																							
φ	ул. Сутормина, 2																							
φ	ул. Ленина, 14																							
φ	ул. Львовская, ба																							
φ	ул. Свободы, 19, 17																							
φ	ул. Садовая, 14																							
φ	ул. Нефтяников, 9, 11а																							
φ	ул. Садовая, 16, 16/1, 16/2																							
φ	ул. Строителей 4, 6																							
φ	ул. Советская 2																							
#	ул. Строители 2/3, 2/2, 2/1, 2																							
φ	ул. Ленина 6, 4/2, 6/1, 6/2																							
φ	ул. Сутормина 6, 8, 10																							
φ	ул. Ленина 4/1																							
Мкр	Наименование улиц	4 дек	5 дек	6 дек	7 дек	8 дек	11 дек	12 дек	13 дек	14 дек	15 дек	18 дек	19 дек	20 дек	21 дек	22 дек	25 дек	26 дек	27 дек	28 дек	29 дек	29 дек	1 янв	
φ	ул. Ленина 8, 10, 12																							
φ	ул. Сутормина 4																							
φ	ул. Строителей 1, 3, 1/1																							
φ	ул. Сутормина 12, 12/1																							
φ	ул. Сутормина 14, 16																							
φ	ул. Строителей 3/4, 3/3, 3/2																							
φ	пр. Победы, 24, 26, 28, 29																							
φ	ул. Строителей 3/5																							
φ	ул. Новая 3, ул. Геологов 1																							
φ	ул. Строителей 19, 11, 11/4, 7/1																							
φ	ул. Заречная 1, 1/1, 1/2, 1/3																							
φ	ул. Чехова 1																							
φ	ул. Заречная 16																							
φ	ул. Губкина 17																							
φ	ул. Западная 1																							
φ	ул. Заречная 14, 14/1, 16/2, 16/3																							
φ	пр. Победы, 24, 8, 9/3, 10																							
φ	ул. Садовая 13																							
φ	ул. Заречная 15, 15/1																							
φ	ул. Нефтяников 14																							
φ	пр. Победы 14, 16, 17, 18																							
φ	пр. Театральный 1, 3																							
φ	ул. Заречная 4																							
Мкр	Наименование улиц	12 янв	15 янв	16 янв	17 янв																			
φ	пр. Победы 14, 16, 17, 18																							
φ	пр. Театральный 1, 3																							
φ	ул. Заречная 4																							

Примечание:

30.11.2017 - Работа по заявкам
29.12.2017 - Работа по заявкам

Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)