


СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "КС"




Лысогор Д.Л.

2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. ген. директора по ДС ООО "Электрон"



Верле В.Э.

2019г.

### График очистки и вывоза снега с внутриквартальных проездов с неусовершенствованным покрытием

Наименование улиц	1 фев	4 фев	5 фев	6 фев	7 фев	8 фев	11 фев	12 фев	13 фев	14 фев	15 фев	18 фев	19 фев	20 фев	21 фев	22 фев	25 фев	26 фев	27 фев	1 мар	
СУ-920																					
4 мкр																					
5 мкр																					
МУ-УБР																					
СМУ-11																					
УМ-2																					
12 мкр																					
29 мкр																					
ул. Сутоормина 23-41/1																					
ул. Подгорная																					
ул. Нагорная																					
28 мкр, РЭБ-МТПС																					
14 мкр																					
СУ-43																					
МУ-18																					
УМ-10																					
СУ-14																					
1 мкр																					
7 мкр																					
8 мкр																					

\* 28.02.2019г. - Работа по обращениям граждан

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)