

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления ЖКК

Куликов А.Е.  
2015г.

**График очистки и вывозу снега с микрорайонов**

МКР	Наименование улиц	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02
4	ул. Садовая, 13 ул. Заречная, 15, 15/1 ул. Нефтяников, 14 Заречная, 16																						
3	ул. Лукина, 17 пр. Победы, 2, 4 Заречная, 14, 14/1, 16/3 Заречная, 16/2 пр. Победы, 8, 10																						
11	ул. Кузьмина, 2 ул. Львовская, 6а ул. Сугоормина, 2 ул. Ленина, 14																						
14	ул. Ленина 6, 4, 4/2, 6/1, 6/2. ул. Ленина 12, 10, 8 ул. Ленина 4/1, Свободы 36, 38																						
13, 8	ул. Сугоормина 4, Садовая 14 Нефтяников 11а ул. Сугоормина 6, 8, 10																						
14	пр. Победы, 24, 26, 28 ул. Строителей, 3/5																						
14	ул. Строителей, 19, 11, 11/4 Новая 3 ул. Строителей, 7/1 Геологов 1																						
15	ул. Строителей, 1, 3, 1/1, 2 ул. Сугоормина, 12, 12/1																						
15	ул. Сугоормина, 14, 16																						
15	ул. Строителей, 3/4, 3/3, 3/2																						
МКР	Наименование улиц	12.02.	13.02.	16.02.	17.02.	18.02.	19.02.	20.02.	24.02.														
12	ул. Строителей, 2/3, 2/2, 2/1, 2																						
12	Строителей 4, 6 Советская 2																						
7	ул. Заречная, 1, 1/1, 1/2																						
1	Пр. Победы 14, 16, 18, 17; Театральная 1, 3; Заречная 4																						

Примечание:

Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)

Начальник УлБиОГ

В.С.Регуш

ПТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО "ЖКУ"  
Курочкин А.С.  
2015г.