


СОГЛАСОВАНО  
Директор МКУ «КС»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.




Д.Л. Лысогор

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора ООО «Электрон»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.



В.Э. Верле

## График

по очистки и вывозу снега с внутриквартальных проездов пгт.Высокий

ДАТА	НАИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ
14.11.2016	8 мкр.
15.11.2016	
16.11.2016	7 мкр.
17.11.2016	
18.11.2016	Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская,
21.11.2016	Покурская, Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая
22.11.2016	Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская
23.11.2016	Лермонтова 17, Амурская 13, Советская 22, Советская 12, 13
24.11.2016	мкр. за магазином «Монетка», Л.Толстого 10, 11, 12, 12а
25.11.2016	Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
28.11.2016	Молодежная, мкр. Дружбы
29.11.2016	
25.11.2016	мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная,
28.11.2016	Сосновая, Озерная, Солнечная
29.11.2016	
01.12.2016	Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная № 2
02.12.2016	мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей,
05.12.2016	Клубная
06.12.2016	
07.12.2016	Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина,
08.12.2016	Северная
09.12.2016	Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п.
12.12.2016	МУТТ-1.

30.11.2016г. – работа по заявкам

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)