

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "УКС и ЖКК"

Пидлиппый А.В.

2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Электрон"

Манько В.А.

2021г.

**График очистки и вывоза снега с внутриквартальных проездов с неусовершенствованным покрытием**

Наименование улиц	8 ноя	9 ноя	10 ноя	11 ноя	12 ноя	15 ноя	16 ноя	17 ноя	18 ноя	19 ноя	22 ноя	23 ноя	24 ноя	25 ноя	26 ноя	29 ноя	30 ноя
4 мкр																	
5 мкр																	
Балок по ул. Губкина																	
1 мкр																	
11 мкр																	
СУ-920																	
МУ УБР																	
13 мкр																	
15 мкр																	
14 мкр																	
ул. Нагорная																	
ул. Подгорная																	
7 мкр																	
8 мкр																	
ПМК-4																	
СМУ-11																	
12 мкр																	
28 и 29 мкр																	
АБ-12																	

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)