
протокол лъ24
заседания Проеrсгного комитета адмпнистрации города Мегиона

г. Мегион 26 августа2019 года

Председательствовал:
Маirлонтов - первый заместитель главы города, заIчIеститель

.Щенис Михайлович председателя Проектного комитета

Секретарь:
ПаВЛЮХ - исполняющий обязанности директора департамента
Нина Петровна экономического развития и инвестиций

Члепы Проектного
комитета:

Зверев - директор муниципtlльного ка:}енного rIреждения
ГеннаДий Николаевич кУправление жилищно-коммунального хозяйства>

Иванова - испоJIняющий обязанности начаJIьника
Мария Саввична юридического управления

Лалаянц - начаJIьник отделакультуры
Лариса Петровна

Метринскм - директордепартамента образования и молодежной
Татьяна Юрьевна политики

табаченко - начальник отдела физической культуры и спорта
Эльвира Маратовна

ТОлстУнов - заместитель директорадепартап4ентамуниципальной
Апдрей Александрович собственности

Приглашенные:

ИСаКОва - специtlлист-эксперт отдела информатизации, рtlзвития и
Наталия Викторовна безопасности образовательной сетидепартамента

образования и молодежной политики

Повестка дня:

1.О ходе реализаци]п проектов городского округа город Мегион, заtryщенных в
рамках проектного управления.

(Метринская Т.Ю.)
Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион,
запущенньж в ptlluкax проектного управления, принять к сведению.



2

1.2.В рамках рещIизации проекта <Школа на 1600 учаrr{ихся в 20 микрорайоне города
Мегионa> отметить, на исп:олнении нtжодится l контрольнаJI точка каленларного плана -кОсвобождение земельногс) )частка от прав третьих лиц), исполнение контрольной точки
возможно не ранее Зl.t2.201-9.

1.3. В рамках реЕtлизации проекта кШкола на 300 rIащихся в пOселке Высокий>
ОТМеТИТЬ, ЧТО В СООТВеТСТВИИ С УтВержДенныМи календарным планоI\I запланировано
достижение |7 контропь]Еьtх точок, по состоянию на отчетную дату достигнугы
6 запланированньIх контрl]льньIх точек. В настоящее время на исполнении нzжодятся
2 контрольные точки.

2.О ходе реализацlши проектов (портфелей проектов), в которых принимает
участие городской округ город Мегион.

(Павлюх Н.П.)
Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которьгх
принимает участие городскtrй округ город Мегион, принять к сведению.

2.2.отметить:
В pmlKax портфелей проектов исполнительньIх органов государственной власти

ханты-мансийского автонO|много округа - Югры городской округ город Мегион принимает
участие в реЕrлизации б р,эгион€tльньтх портфелей проектов, сформированньIх на основе
национальньгх проектов (пllограл,rм РФ), 5 портфелей проектов, сформированных на основе
целеВьIх моделеЙ и 1 портфеля проектов, сформированного на основе федеральньгх
приоритетньтх проектов.

Городской округ город Мегион принимает участие в реализации l'7 регионi}льньtх
проектов, входящих в состав портфелей проектов, сформированных на основе национЕtльньD(
проектов (программ) Россиiiской Федерации.

В ходе реализации портфелей проектов, сформировaнных на основе национальньD(
проектов (программ РФ), исполнительными органами государственной вла,сти установлены
для достижения городским ()кругом город Мегион к концу 2019 года 19 показателей.

В рамках портфелей проектов исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанным на приоритетньгх проектах
РФ, городской округ горoд принимает участие в реаJIизации 2 мероприятий портфеля
проектов кОбеспечение качества жилищно-коммунaльньIх услуг>.

В рамках портфелей проектов исполнительньIх органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, основанных на целевьIх модеJuIх
УпроЩения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов РФ, запланирOвано к исполнению городским округом город Мегион
9 мероприятийи достижение 88 показателей.

Исполнение мероприятий портфелей проектов, в которых принимает участие
городскоЙ округ город МOгион, осуществJuIется в установленные портфелями проектов
сроки.

2.3.,.Щепартаменту эл:ономического рtввития и инвестиций подготовить пzIмятку
взаимосвязи национчtльньIх проектов с государственными и муниципаJIьныN!и прогрЕlп{мчlми.

Срок: до25 сентября 2019 года.



3.отчет
комитета.

Исполняющий обязанности секретаря
Проектного комитета,
исполняющий обязанности,циректора
департамента экономическо го рtt:}вития и инвестиций

Первый зап{еститель главы ]lорода,
заместитель председателя Проектного комитета
администрации города Мегlлона

об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного

(Павлюх Н.П.)

3.1.Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5., 1.6. протокола заседания
Проектного комитета от 25.07.2019 Jll!23.

Н.П.Павлюх


